

06/13
26.08.2013

Жарко Перовић
Жарко Перовић ПР
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКА РАДЊА
КРУШЕВАЦ

Molersko farbarska radnja
ZARKO PEROVIC pr.
Ratka Pločića 16
Kruševac
PIB: 108078980
Ž.r. : 205-189707-66

OKONČANA SITUACIJA

OBJEKAT: ŠOSO "VESELIN NIKOLIĆ" - KRUŠEVAC

INVESTITOR: ŠOSO "VESELIN NIKOLIĆ - KRUŠEVAC

UZVODJAČ RADOVA: MFR "ŽARKO PEROVIĆ" KRUŠEVAC

VREDNOST RADOVA: 241750,00

ИЗВЕШТАЈ ОД УПОСРЕДНИКА
У ПОВЕЉАМ Ј.Р.
Београд

Примљено 26 AUG 2013			
Спр.јед.	Бр.у	Гласник	Вредност
L	4163		

**PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA
INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA ŠOSO "VESELIN NIKOLIĆ"
KRUŠEVAC**

- | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|--------|---|-----------------|
| 1. Bojenje postojećih zidova i plafona poludispersionom bojom dva puta sa predhodnim pripremanjima. | m2 | 1300,00 | x | 110,00 | = | 143.000,00 Din. |
| 2. Bojenje unutrašnjih zidova uljanom bojom sa izvlačenjem linije sve u tonu po izboru naručioca | m2 | 395,00 | x | 250,00 | = | 98.750,00 Din. |

Ukupno:

241.750,00 Din.

odgovorni izvođač radova:



nadzor organ:



OBRAČUN

1.	Ukupna vrednost izvedenih radova :	241.750,00
2.	PDV 20 %	0,00
3.	Odbija se predhodna situacija: (osnovica) :	0,00
4.	Odbija se PDV popredhodnoj situaciji:	0,00
5.	Za naplatu po ovoj situaciji (osnovica) (1-3):	241.750,00
6.	PDV za naplatu po ovoj situaciji: (2-4):	0,00
7.	Ukupno za naplatu po ovoj situaciji: (5+6)	241.750,00

Slovima : dvestačetdesetjerdahiljadasedamstopedesetdinara.

Molersko farbarska radnja "Žarko Perović" nije u sistemu PDV-a

Datum i pečat:

12.08.2013

Izvođač radova:


Жарко Перовић ПР
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКА РАДЊА
МУДРАКОВАЦ

Da su radovi koji su obračunati ovom situacijom zaista izvedeni prema pogodbenim uslovima i da cene odgovaraju pogodbenim cenama tvrdi:

Nadzorni organ:



MER, „Žarko Perović“ , Kruševac, PIB: 108078980, za napred navedeni posao u korist žiro računa: 205-189707-66 Komercijalna Banka – Kruševac.

Investitor:
